





FICHE PROJET EN PARTENARIAT

- 1 - Nature du projet** : **Construction de sanitaires dans des écoles rurales du primaire.**
- 2 - Consistance** : -12 sanitaires doubles en préfabriqué, soit un à deux blocs par école
-12 fosses sceptiques, soit une dans chaque école
-branchement à l'eau et électricité dans 12 écoles
-contenu bloc : 2 toilettes + lavabo externe + robinetterie + portes + chasse d'eau + arrivée électricité
- 3 – Cadre de réalisation** : CIP – Maroc – Suisse
- 4 – Axe stratégique du ROTARY** : Alphabétisation et éducation de base
- 5 - Bénéficiaires** : Elèves du primaire dans des écoles du public (garçons et filles)
- 6 - Utilité pour les bénéficiaires** : -Réduction de l'abandon scolaire notamment chez les jeunes filles,
-Amélioration de l'hygiène dans les écoles,
-Aménagement du cadre interne des cours (plantation des arbres + bancs dans les cours etc.....)
- 7 - Localisation** : Région de RABAT – MAROC
- 8– Dynamique apportée par le projet** : -Mise à disposition des élèves de facilités sanitaires
-Amélioration de l'hygiène scolaire
-Encouragement pour des travaux complémentaires (plantations d'arbres, peinture école, réfection vitrages et éclairage etc...)
- 9 – Conflits d'intérêt** : Aucun rotarien n'a un intérêt financier ou autre dans cette opération
- 10 – Mode de choix des écoles** : -Ecoles rurales
-Absence totale de sanitaires
-Nombre d'élèves du primaire (garçons et filles)
-Existence branchement à l'eau et électricité
-Contribution association de parents d'élèves
- 11 – Choix du fournisseur** : Constructeur local unique dans la région, qui a déjà réalisé tous nos projets anciens de sanitaires
- 12 – Préparation du projet** : Des contacts sont déjà faits avec des instituteurs, directeurs d'écoles et l'Académie Régionale du Ministère de l'Education

CONTACT AU MAROC : stotimiloud@gmail.com / saglifa@gmail.com

- 13 – Mode de suivi du chantier** : -Par des rotariens de Rabat qui seront responsabilisés
-Par des visites de rotariens des clubs et districts partenaires
- 14- Délai de réalisation** : 4 semaines pour chaque bloc
- 15 – Mesure de l’impact après réalisation** : -Par des visites de rotariens dans le futur
-Par l’exploitation de données statistiques publiques
- 16 - Coût du projet** : **5.604 \$** par bloc, soit **67.250 \$** pour 12 blocs
- 17- Partenaires pressentis**
- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| - 2 Clubs ROTARY de RABAT | 9.000 \$ |
| - Districts 9010 | 3.000 \$ |
| - 4 Clubs suisses | 13.500 \$ |
| - Club américain (Jacksonville) | 5.000 \$ |
| - District suisse 1980 + 2000 | 10.000 \$ |
| - Fondation du Rotary International | 26.750 \$ |
- 18- Contributions locales** : -Direction de l’Etablissement : entretien post construction
-Parents d’élèves : cotisations pour entretien
-Collectivité : nettoyage des écoles + plantation d’arbres
- 19- Schéma d’installation** :

CONTACT AU MAROC : stotimiloud@gmail.com / saglifa@gmail.com

 <p>FACADE AVANT</p>	 <p>PIGNON DROIT</p>									
 <p>VUE EN PLAN</p>	<p>Remarques</p> <hr/> <p>* Client: ROTARY CLUB</p> <p>* Projet: BLOC SANITAIRE</p> <p style="text-align: right;">* Qté: 01</p> <p>* Lieu du projet: École Sidi Chafi Salé Al Jadida</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>* Plan n°</td> <td style="text-align: center;">7793</td> </tr> <tr> <td>* Surface Bâtiment :</td> <td style="text-align: center;">3.94m²</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>* Dessiné par L.A</td> <td>* Vérifié par M.O</td> </tr> <tr> <td>* Date 09-07-2010</td> <td>* Feuille 1/1</td> </tr> </table>		* Plan n°	7793	* Surface Bâtiment :	3.94m²	* Dessiné par L.A	* Vérifié par M.O	* Date 09-07-2010	* Feuille 1/1
* Plan n°	7793									
* Surface Bâtiment :	3.94m²									
* Dessiné par L.A	* Vérifié par M.O									
* Date 09-07-2010	* Feuille 1/1									
Réf.: ME/BE-PU/46 Date: 01/10/08 Edit : 00 Page: 1/1										